



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ: 46.137.469/0001-78

Rua Joaquim dos Santos Camponês, 661 – Fone (14) 3285-1244

CEP: 17480-000 / Cabralia Paulista - SP.



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Pavimentação e Recapeamento Asfáltico

INTERESSADO: Prefeitura do Município de Cabralia Paulista

LOCAL: Vias Urbanas do Município de Cabralia Paulista

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES		PERÍODO DE EXECUÇÃO EM DIAS		
		ITEM	PESO	0 a 10	10 a 20	20 a 30
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.250,40	0,41%	R\$ 1.250,40		
				100%		
2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (LOTE-01 - 4 VIAS PÚBLICAS)	R\$ 209.273,56	69,41%	R\$ 62.782,07	R\$ 62.782,07	R\$ 83.709,42
				30%	30%	40%
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (LOTE-02 - RUA MOISES MARQUES ALBINO)	R\$ 43.584,08	14,46%	R\$ 43.584,08		
				100%		
4.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 38.098,31	12,64%		R\$ 38.098,31	
					100%	
5.	GUIAS, SARJETAS	R\$ 7.569,36	2,51%		R\$ 7.569,36	
					100%	
6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.730,58	0,57%			R\$ 1.730,58
						100%
TOTAL:		R\$ 301.506,29	100,00%	R\$ 107.616,55	R\$ 108.449,74	R\$ 85.440,00
ACUMULADO:				R\$ 107.616,55	R\$ 216.066,29	R\$ 301.506,29

Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
CREA-SP 5070098352